

عنوان مقاله:

تحلیل و اولویت بندی علل تاخیرات در پروژه های عمرانی منطقه آزاد اروند

محل انتشار:

سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی معاصر (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسندگان:

پژمان فرجی - کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

محمدحسین هوشمندراد - کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

خلاصه مقاله:

پروژه های منطقه آزاد اروند دارای اهداف خاص برای ارتقاء زیرساخت های مراکز مختلف تفریحی، تجاری، فرهنگی بهداشت و سلامت و گردشگری در این منطقه بوده و عملاً رسالت کاری این سازمان خیلی فراتر و متفاوت تر از یک طرح عمرانی می باشد. سازمان منطقه آزاد اروند مجموعه زنجیره وار از پروژه های متفاوت ولی مرتبط به هم تشکیل یافته که با توجه به فلسفه ایجاد منطقه آزاد اروند ضرورت جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی برای رونق بیشتر و حیات و بقا منطقه را بیشتر می نماید که البته با برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت در جهت رسیدن به اهداف بالادستی می توان طرح هایی را با اهداف مشخص تعریف نمود که به پیروی از طرح های مذکور، پروژه های متعددی نیز ایجاد خواهد شد. این زنجیره، مجموعه ای ایده آل و استاندارد مطابق با سایر کشورها توسعه یافته و پیشرفته دنیا خواهد بود که قطعا کاهش تاخیرات در پروژه ها منجر به بازگشت زود هنگام سرمایه گذاری در منطقه خواهد شد و تاخیر در انجام پروژه ها عامل اصلی در کاهش روند تمامی امور یاد شده خواهد بود، لذا کاهش تاخیرات بیش از پیش مورد توجه بوده و اهمیت می یابد. به همین دلیل تحلیل و اولویت بندی علل بروز تاخیرات می تواند در رفع و کاهش این رخداد کارساز باشد.

کلمات کلیدی:

کاهش تاخیرات، پروژه عمرانی، عوامل مالی، عوامل طبیعی، عوامل انسانی، منطقه آزاد اروند

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1002213>

