

عنوان مقاله:

آسیب شناسی علل تاخیر پروژه های عمرانی

محل انتشار:

ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسنده:

سپیده عمیدپور - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

خلاصه مقاله:

در شرایط متحول و تغییرات سریع تکنولوژیک، فعالیت های اجرایی سازمانها باید از سرعت بیشتری برخوردار باشد تا امکان پیشروی در مقابل رقیبان فراهم شود. از این رو فعالیت های پروژه ای که سرعت عمل بیشتری دارند، اهمیت زیادی یافته و در نتیجه، مدیریت موثر این پروژه ها بسیار حیاتی و کلیدی شده است. بنابراین بررسی چالش های ساختاری و محیط اجرایی موجود در مدیریت پروژه های سازمانهای مختلف، موضوعی بسیار مهم و نیازمند تحلیل و بررسی موشکافانه است. برای بررسی و تحلیل این مشکلات بایستی عوامل ساختاری و عوامل محیطی موثر در پروژه ها شناسایی شوند. از این رو در این مقاله سعی شده است به دلایل اساسی و عوامل اصلی تاخیر در پروژه ها پرداخته شود.

کلمات کلیدی:

معماری، مدیریت پروژه، تاخیر، اقتصاد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1003095>

