

عنوان مقاله:

بررسی و مقایسه انواع تکنیک های تحلیل تاخیرات در پروژه های ساخت

محل انتشار:

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسنده:

نیما بابایی - کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت

خلاصه مقاله:

در طول دوره اجرای یک پروژه ساخت احتمال دارد تاخیرات به دلایل متعددی به وقوع بپیوندد ممکن است این گونه تاخیرات ناشی از عملکرد کارفرما پیمانکار، شخص ثالث در گیردر پروژه یا حوادث قهری باشد که در طول عمر پروژه رخ میدهند ممکن است تاخیرات ناشی از اعتصاب دوباره کاری، سازمان دهی ضعیف کمبود مواد و مصالح، خرابی دستگاه ها و تجهیزات، دستورات تغییر کار حوادث قهری و غیره باشد علی رغم پیشرفت روزافزون تکنولوژی و افزایش درک مدیریتی در خصوص تکنیکهای مدیریت پروژه کماکان پروژه های ساخت باتاخیرات دست و پنجه نرم کرده به نحوی که تحلیل تاخیرات بصورت جز لاینفک چرخه حیات اینگونه پروژه ها قرارگرفته است با توجه به اینکه شناسایی انواع تکنیکهای ارایه شده در زمینه تحلیل تاخیرات و برگزیدن مناسب ترین تکنیک بر مبنای محدودیتها و شرایط خاص حاکم بر هر پروژه جز اولین و مهمترین اقدامات برای انجام یک تحلیل تاخیر موفق دران پروژه می باشد این مقاله به بیان روشهای موجود در مقایسه آنها با یکدیگر و راهکارهایی برای دستیابی به بهترین روش براساس اطلاعات موجود و محدودیتهای پروژه ها پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

تحلیل تاخیرات، مدیریت پروژه ساخت، زمان بندی، مدیریت زمان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/100825>

