

عنوان مقاله:

بررسی علل تاخیر زمان اجرای پروژه های عمرانی شهری با توجه به عوامل پروژه

محل انتشار:

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

احسان اله اشتهاوردیان - استاد مدعو گروه مدیریت ساخت دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

سید مسعود نصر ازادانی - استاد یار دانشکده مهندسی راه آهن

سید علیرضا صفوی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت

ابوالفضل علیخانی - معاونت تعمیر و نگهداری پلهای شهر تهران در سازمان فنی مهندسی شهرداری

خلاصه مقاله:

تاخیر، کندی و عدم پیشرفت در پروژه های عمرانی شهری که سبب عدم ایجاد مدیریت شهری پایدار می گردد حاکی از وجود موانع و مشکلات ریشه ای در اجرای طرحهای ارزشمند شهری می باشد که بازسازی و توسعه فضای شهری را بطور جدی در معرض تهدید قرار میدهد به این منظر توسعه شبکه راهها در پروژه های عمرانی درون شهری مانند راه ، پل ، و تونل با توجه به ویژگی ها و محدودیتهای خاص خود بسیار حائز اهمیت می باشد لذا دراین تحقیق ضمن بررسی مختصر از سوابق افزایش زمان اجرا و تحقیقات انجام شده در ایران و دیگر کشورها به بررسی علل افزایش زمان در تعدادی از پروژه های راه، پل و تونل شهر تهران پرداخته شده است درنتایج بدست آمده مشخص گردید که اکثر پاسخ دهندگان دلایل مرتبط به ضعف کارفرما را علت اصلی افزایش زمان پروژه ها میدانند و دلایل مربوط به پیمانکار و مشاور در رده بندی بعدی قرار دارند.

کلمات کلیدی:

پروژه های عمرانی شهری، تاخیرات، مدیریت پروژه، برنامه ریزی شهری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/100826>

