

عنوان مقاله:

ارزیابی تکنیک های آنالیز تاخیرات ساخت به منظور معرفی موثر ترین تکنیک

محل انتشار:

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسندگان:

اکرم مهدوی پارسا - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران

سید سروش فاموری - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

مشکلات متعددی در انجام پروژه ها به وجود می آید که از جمله بارزترین آنها تاخیرات پروژه است بطور کلی تحت تاثیر عواملی از درون پروژه یا عوامل بیرونی است که گاهی باعث ایجاد مشکلاتی برای کارفرما و پیمانکار می شود تاخیرات ممکن است ناشی از اعتصابات ، دوباره کاری ها ، سازماندهی ضعیف، کمبود مصالح، خرابی تجهیزات، دستور تغییرات، حوادث طبیعی و موارد دیگر باشد اغلب تاخیرات منجر به اقامه دعوی می شود زمان و مخارج ایجاد شده برای آماده سازی مدارک ادعاها در جای خودش قابل توجه است بنابراین معرفی یکتکنیک آنالیز تاخیرات به صورت دقیق و منعطف ارزش فراوانی دارد هدف از این مقاله امتحان و بحث در مورد تکنیکهای آنالیز تاخیرات است که اخیرا به وسیله متخصصین صنعت ساخت مورد استفاده قرار میگیرند. در این راستا با توجه به اصل اجتناب ناپذیر تاخیرات و تاثیرات آن بر پروژه با تمرکز بر تاخیراتدر پروژه، به تجزیه و تحلیل تکنیکهای آنالیز تاخیرات پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

تاخیرات تکنیکهای آنالیز تاخیر، زمان بندی As-planned، زمان بندی As-build، پروژه متروی لندن، ادعا Claim

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/100843>

