

## عنوان مقاله:

معیارهای موفقیت در کنترل و برنامه ریزی به منظور مدیریت پروژه

## محل انتشار:

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

## نویسنده:

فاطمه تاجیک - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - ایران

## خلاصه مقاله:

در عصری که پروژه ها در بسیاری از سازمان ها بطور قابل ملاحظه ای در حال افزایش هستند این سوال که موفقیت پروژه به چه معنی است، مهمتر از همیشه جلوه می کند. تقریباً همیشه، پروژه ها جهت ایجاد تغییر (توسعه محصولات جدید، ایجاد فرآیندهای تولیدی جدید و یا خلق یک سازمان جدید) معرفی و اجرا می شوند. بدون حضور پروژه ها، سازمان ها نمی توانند از عهده محیط رقابتی جدید برآیند. پس بدون توجه به دلیل وجودی پروژه ها، سوال مربوط به موفقیت پروژه بشدت با اثربخشی سازمانی و موفقیت آن در طولانی مدت ارتباط دارد. هنوز درک ما از موفقیت پروژه بسیار ابتدائی است و در مراحل اولیه خود قرار دارد. موفقیت پروژه معمولاً به مزیت های رقابتی و برنده شدن در بازار مرتبط نشده است و افراد مختلف هنوز موفقیت پروژه را به طرق مختلف تعریف می کنند. در این مقاله به بررسی عوامل موثر در موفقیت پروژه با روشمروری و کتابخانه ای می پردازیم.

## کلمات کلیدی:

موفقیت، مدیریت پروژه، مدیریت پیمان، کنترل، برنامه ریزی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1037534>

