

عنوان مقاله:

بررسی و طبقه بندی علل تاخیرات در پروژه های ساخت مطالعه موردی پروژه های نیروگاهی

محل انتشار:

همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

فرناز برزین پور - استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

راضیه پیروزفر - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری

شاهین دبیریان - دانشجوی دکترا مهندسی مدیریت ساخت

علیرضا پارسایی - مربی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خوارسگان اصفهان

خلاصه مقاله:

از عمده مشکلات بارز در اجرای پروژه ها تاخیرات پروژه ها می باشد این موضوع در پروژه های بزرگ به لحاظ پیچیدگی وجود عدم قطعیت های فراوان و در مدت زمان طولانی اجرای آنها دارای اهمیت زیادتری است در صورت شناسایی علل تاخیرات احتمالی در شروع هر پروژه می توان با انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع تاخیرات جلوگیری نموده و یا آنها را کاهش داد در این مقاله ضمن بررسی اجمالی مطالعات مربوط به تاخیرات شناسایی عوامل اصلی علل تاثیر گذار در افزایش زمان پروژه های ساخت نیروگاهی براساس نظرات خبرگان مربوط به تعدادی از پروژه های به اتمام رسیده با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته شناسایی شده است با توجه به اهمیت این پروژه ها شناسایی عوامل عمده تاثیر گذار در تاخیر و راهکارهای فنی و مدیریتی جهت کنترل و پیشگیری یا کاهش تاخیرات و هدایت منابع و امکانات موجود به سمت استفاده بهینه و افزایش کارایی مفیدو حائز اهمیت خواهد بود.

کلمات کلیدی:

تاخیرات پروژه، عوامل تاخیر، راهکارها

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/110881>

