

## عنوان مقاله:

مروری بر ادبیات پیش بینی تاخیرات پروژه ها، با تاکید بر مدیریت ریسک

## محل انتشار:

دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

## نویسندگان:

ایمان بخشی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،

مصطفی قاضی مرادی - استادیار گروه عمران- دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

## خلاصه مقاله:

موضوع تاخیرات پروژه های عمرانی همواره جز چالش های پیش روی ذینفعان پروژه ها بوده است. افزایش زمان تکمیل پروژه، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، عدم دستیابی پروژه به اهداف از پیش تعیین شده و ایجاد هزینه فرصت از دست رفته از جمله عواقب بروز تأخیر است. در یک پروژه موفق، اجرای فنی پروژه بخوبی صورت گرفته، زمان بندی حفظ شده و هزینه های بودجه بندی شده نیز حفظ شده اند. با ارزیابی و تحلیل شاخص های سه گانه مدیریت پروژه زمان، کیفیت و هزینه، شاخص های عملکردی و میزان دستیابی به موفقیت پروژه به چالش کشیده و اثبات می شود. از سویی دیگر مدیریت ریسک بطور اخص بر روی اجزای مثلث پروژه توجه می کند و عواملی که سبب تاخیر در زمان خواهند شد را پیشاپیش رصد می نماید. هر نوع تاخیر یا تقدیمی را در نظرمی گیرد. کمبود منابع اع-م از نی-روی ان-سانی، تجهی-زات، ماشین آلات، مواد اولیه، پول و . . . پیشاپیش مشخص خواهند شد. از این رو در این پژوهش سعی شده با تاکید بر مدیریت ریسک، به بررسی پژوهش های صورت گرفته در حوزه تاخیرات پروژه پرداخته و نتایج آنها را برای جهت استفاده در سایر پژوهش ها تسهیل نماید. لذا در ابتدا به پس از بیان مقدمه و آشنایی با ادبیات موضوع، به معرفی پژوهش های منتشر شده داخلی و در نهایت پژوهش های خارجی پرداخته و در نهایت جمع بندی از آنها صورت گرفته است.

## کلمات کلیدی:

تاخیرات پروژه، مدیریت ریسک، شبکه های عصبی، موفقیت پروژه

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1179780>

