

عنوان مقاله:

بررسی و مطالعات موردی علل عمده تاخیرات پروژه های عمرانی استان سمنان

محل انتشار:

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

علی بزان - کارشناس سازه دانشگاه سمنان

سعید همتی - کارشناس سازه دانشگاه سمنان

زکيه سادات شریعت پناهی - کارشناس سازه دانشگاه سمنان

خلاصه مقاله:

پروژه های عمرانی نقشی تاثیر گذار در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند تاخیر در بهره برداری از این پروژه ها علاوه بر عدم بهره وری مطلوب از منابع هزینه شده منجر به اتلاف منابع و حتی در برخی موارد منجر به تخریب افزایش زمان و هزینه های تعدیل پروژه خواهد شد در این مقاله به بررسی علل تاخیر پروژه ها در استان سمنان پرداخته شده است در این راستا بمنظور شناسایی عوامل اصلی مسبب تاخیر پروژه ها به بررسی موردی چند پروژه عمرانی در این استان پرداخته شده و با توجه به آن یک پرسشنامه جامع دربرگیرنده عوامل اصلی مسبب تاخیر تهیه شده است با تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها اولویت بندی این عوامل از نقطه نظر مشاور کارفرما پیمانکار بدست می آید که نتایج نشان میدهد هفت عامل اصلی ایجاد تاخیر به ترتیب ذیل است : مدت زمان غیرواقع بینانه قرار داد عدم توجه به سیستم کنترل پروژه مطالعات اولیه ناقص یا اشتباه و اشکالات نقشه ها عدم تجربه و کارایی موثر پیمانکار یا پیمانکاران جز عدم انجام تعهدات مالی کارفرما به پیمانکار ضعف مدیریت پیمانکار و کمبود مصالح و تجهیزات

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، کنترل پروژه، تأخیر در ساخت، برنامه زمانبندی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/121449>

