

عنوان مقاله:

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت پروژه های عمرانی دارای فهرست بها

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

علیرضا گلی - استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

سیده فاطمه فقیدیان - مدرس مدعو، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، اصفهان، ایران

بابک شریفی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، اصفهان، ایران

خلاصه مقاله:

موفقیت یک پروژه عمرانی از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغه های مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه است که به نوعی وحدت بخش تلاش و کوشش تمام اعضای تیم پروژه است. هدف از پژوه حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت پروژه های عمرانی دارای فهرست بها می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش آمیخته (کمی کیفی) است. و بلحاظ رویکرد یک پژوه کاربردی است. بوده است. جامعه آماری این پژوه را جمعی از خبرگان و پیمانکاران پروژه های عمرانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۹ که تعداد آنها ۱۸ نفر می باشد تشکیل داده است. جهت نمونه گیری تمامی حجم جامعه آماری ۱۸ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. و پرسشنامه بین آنها توزیع شده است و در نهایت تعداد ۱۵ پرسشنامه برگشت داده شده است به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته براساس مبانی نظری در به دلفه ی و از پرسشنامه مقایسات زوجی در بخش رتبه بندی استفاده شده است و پایایی و روایی آن محاسبه شده است. جهت بررسی و پاسخ به سوالات پژوهش از تکنیک دلفی و الگوریتم رتبه بندی AHP استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد اولویت عوامل به ترتیب عبارت است از مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت کیفیت، ، مدیریت هزینه.

کلمات کلیدی:

شناسایی، اولویت بندی، مدیریت پروژه، فهرست بها

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1244411>

