

## عنوان مقاله:

رابطه مدیریت پروژه با مدیریت تغییر در پروژه های سه عاملی

## محل انتشار:

ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱ (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

## نویسنده:

مسلم محب الخامس - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، یزد، ایران

## خلاصه مقاله:

تغییرات در پروژه های ساخت یکی از عوامل غیر قابل اجتناب است که در صورت توجه و مدیریت صحیح این موارد می توان آنها را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد و در غیر این صورت تغییرات اثرات منفی بر پروژه خواهد داشت از جمله اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده ، میتوان به کاهش کیفیت ، افزایش هزینه ها ، افزایش زمان برآورد شده برای پروژه اشاره کرد. تغییرات همچنین میتوانند در صورت شناسایی به موقع و مدیریت صحیح ، عامل ایجاد تاثیرات مثبت در پروژه گردند. این تحقیق سعی در بیان ضرورت استفاده از مدیریت تغییر جهت شناسایی دلایل ایجاد و تشدید کننده ی تغییر و ارائه راهکارهای اجرایی جهت پیشگیری از اثرات منفی تغییرات در پروژه های ساخت دارد ، به گونه ای که به حداکثری رضایتمندی ذینفعان مرتبط با آن دست یابد. همچنین سعی در شناسایی و بیان علل و تاثیرات تغییر در پروژه های ساخت دارد. مطالعات انجام شده به صورت مطالعات کتابخانه ای است که با مطالعه ادبیات موضوع پیرامون مفهوم مدیریت در پروژه و مدیریت تغییرات و همچنین با شناسایی مطالب هم راستا با موضوع سعی گردید تا از عوامل اثرگذار بر تغییرات در پروژه های سه عاملی و همچنین دلایل موثر بر تغییرات مرتبط با هر یک از این عامل ها مطالبی گردآوری گردد و پس از آن به منظوره حصول اطمینان از اینکه مطالب استخراج شده صحیح و درعمل قابل استناد باشد، دلایل استخراجی رابه ۱۲ نفر از خبرگان در این زمینه به صورت حضوری ارایه گردید واز آنان خواسته شد نظر خود را اعالم نمایند وهمچنین با توجه به تجربه خود اگر موردی مرتبط را در نظر داشتند آنرا اضافه نمایند و همچنین در صورت تمایل راهکاری برای کاستن از میزان تغییرات در طول مسیر پروژه ارائه نمایند.

## کلمات کلیدی:

مدیریت، پروژه های سه عاملی، تغییرات، دلایل تغییر

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1298965>

