

عنوان مقاله:

بررسی فرایندهای مدیریت کیفیت پروژه در شرکت های پیمانکاری و مشاوره عمرانی

محل انتشار:

هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

آورین فخر - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

هیرش سلطان پناه - استادیار، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

سعید عباسی - کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

خلاصه مقاله:

بر اساس استاندارد PMBOK مدیریت کیفیت پروژه، از طریق ۳ فرایند برنامه ریزی کیفیت، مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت پیاده سازی می شود. مدیریت کیفیت طرح های عمرانی موجب افزایش مقاومت و ایمنی سازه و در نتیجه کاهش ریسک خطرات جانی و مالی در هنگام وقوع حوادث می شود. از طرفی طرح های عمرانی هر کشور، پیش نیاز پیشرفت و زمینه ساز صنعتی شدن کشور های در حال توسعه می باشد، لذا مطالعه ی حاضر ضمن تشریح اهمیت کیفیت مدیریت بر آن در کارهای پروژه ای بر اساس استاندارد PMBOK با هدف بررسی فرایندهای مدیریت کیفیت پروژه در شرکتهای پیمانکاری و مشاوره عمرانی، از روش پژوهش میدانی (تکنیک پرسشنامه) و مدل توصیفی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و مهندسان (خبرگان) شرکت های پیمانکاری و مشاوره ی عمرانی بود که از این جامعه آماری تعداد ۲۰۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسش نامه ها در میان آنها توزیع گردید. داده ها با آزمونکولموگروف اسمیرنوف و t تک نمونه سنجیده شد. بر اساس نتایج این پژوهش در شرکت های عمرانی، برنامه ریزی کیفیت با توجه بیشتری نسبت به دو فرایند مدیریت و کنترل کیفیت اجرا می گردد که بایستی اصلاح گردد.

کلمات کلیدی:

استاندارد PMBOK، مدیریت کیفیت پروژه، پروژه های عمرانی، شرکت های پیمانکاری و مشاوره عمرانی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1299032>

