

عنوان مقاله:

ارزیابی عوامل موثر بر افزایش هزینه های پروژه های عمرانی مطالعه موردی: شهرداری کاشان

محل انتشار:

هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

نقیسه ملاحسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مهد علم کاشان

داوود رجبی مقدم - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

علی صباغیان - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

خلاصه مقاله:

بررسی پژوهشگران نشان می دهد که اغلب پروژه های عمرانی دچار تفاوت چشمگیری از حیث مبلغ برآورد اولیه با قیمت تمام شده طرح ها هستند. هزینه های عمرانی، گرایش به افزایش (سرریز شدن) نسبت به بودجه بندی اولیه دارد، اما اتخاذ سیاست های مناسب در جهت خاتمه هر چه سریع تر و به موقع پروژه های عمرانی به شناخت عوامل موثر ایجادکننده افزایش هزینه بستگی دارد. به همین منظور، این پژوهش در صدد ارزیابی عوامل موثر بر افزایش هزینه های پروژه های عمرانی است. لذا جهت مطالعه و بررسی، ابتدا با مطالعه منابع مختلف و بررسی تحقیقات انجام گرفته، عوامل تاثیرگذار در چهار گروه کارفرما، مشاور، پیمانکار و عوامل محیطی شناسایی و تعریف شدند و در نهایت طبق آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن، تاثیر هر یک از عوامل چهارگانه در افزایش هزینه پروژه ها مشخص گردید. نتیجه حاکی از این است که از نظر سه گروه دخیل در پروژه های عمرانی شهرداری کاشان، اولویت تاثیرگذاری در بین خودشان را به ترتیب مرتبط با کارفرما، پیمانکار، مشاور و عوامل محیطی دانسته اند. در پایان، به کمک یافته های پژوهش، راهکارهای کاربردی جهت جلوگیری از افزایش هزینه پروژه ها ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:

پروژه های عمرانی، هزینه، شهرداری، کاشان.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1374143>

