

عنوان مقاله:

بررسی رابطه بین چابکی مدیران پروژه و تاخیر پروژه های عمرانی مدیران شهرداری قائمشهر

محل انتشار:

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱ (سال: ۱۴۰۰)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۵

نویسندگان:

رضا کاظمی گرزالدینی - کارشناسی نقشه برداری، سازمان نقشه برداری کشور

شیداله یوسفی - کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه امیرکبیر

سعید رستگار - کارشناسی عمران، موسسه غیرانتفاعی روزبهان ساری

رحمت اله توکلی - کارشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

خلاصه مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین چابکی مدیران پروژه و تاخیر پروژه های عمرانی مدیران شهرداری قائمشهر می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران شهرداری شهرستان قائمشهر به تعداد ۱۵۰ نفر تشکیل می دهند. جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده گردید که بر این اساس تعداد ۱۰۸ نفر انتخاب شد. نمونه های مورد نظر با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. انتخاب خواهند شد. به منظور گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی استفاده شد. در بخش مطالعات کتابخانه از مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق استفاده شد. در بخش تحقیقات میدانی از بازار پرسشنامه شامل مقیاس چابکی مدیران پروژه شریفی و یانگ (۲۰۰۰) و مقیاس تاخیر پروژه های عمرانی محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون همبستگی پیرسن در نرم افزار SPSS.۲۱ استفاده شد. نتایج نشان از این داشته که بین چابکی مدیران پروژه و خرده مقیاس های آن با تاخیر پروژه های عمرانی مدیران شهرداری شهرستان قائمشهر رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی:

چابکی مدیران پروژه، تاخیر پروژه های عمرانی، مدیران شهرداری قائمشهر

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1391883>

