

## عنوان مقاله:

بررسی شاخصهای مدیریتی کنترل پروژه و اثربخشی آن ها بر کاهش هزینه

## محل انتشار:

نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسندگان:

سیدمحمد فرنام - استادیار، گروه مهندسی عمران و معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رجا، قزوین، ایران

عظمی علاالدینی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران و معماری، دانشگاه رجا، قزوین، ایران

## خلاصه مقاله:

پروژه های عمرانی به عنوان یکی از زیرساختهای اساسی در رشد و توسعه کشور نقش بسزایی را در ابعاد اقتصادی ایفا میکنند. ایجاد هزینه های سنگین اجرایی و بعضا غیرضروری همچون افزایش بهای منابع مصرفی، ابزار و ماشین آلات ساختمانی، ابعاد اقتصادی و تعادل بین هزینه و زمان ازجمله دغدغه های کارفرمایان و پیمانکاران به شمار میروند. عدم مدیریت و توجه کامل به این اصول اجرای ناصحیح و درنهایت ناتمام ماندن پروژه را به همراه خواهد داشت. کنترل پروژه میتواند با مدیریت فعاليتها، تجزیه، تحلیل موقعیت و تصمیمگیری های به موقع در پیشبرد موفقیت آمیز طرحهای عمرانی اثربخش باشد. مطالعات در این زمینه سبب بهبود شرایط کیفی و کمی در بهره برداری، اجرای صحیح، مدیریت زمان و هزینه ها و... میگردد. هدف از این پژوهش، بررسی برخی از شاخصهای مهم در کنترل پروژه و چگونگی هدفمند شدن فعاليتها است. روشتحقیق به شیوه پرکردن پرسشنامه توسط برخی از متخصصین رشته های عمرانی و سابقه داران در زمینه های ساختمانی و کارگاهی بوده است. براساس نتایج بدست آمده میتوان بیان کرد که پارامترهایی همچون نیروی انسانی، منابع مالی، تجهیز نمودن کارگاه، برنامه ریزی و زمان بندی نقش حیاتی در ارتقا وکیفیت فعاليتها درجهت بهبود فعاليتها وکنترل پروژه های عمرانی خواهد داشت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد، که میزان موفقیت اجرای کنترل پروژه در کاهش هزینه ها و تسریع زمان اجرا با توجه به رویکردهای محاسباتی و برنامه ریزی دقیق تحقق می پذیرد.

## کلمات کلیدی:

کنترل و مدیریت پروژه، کاهش هزینه ها، پروژه، مدیر پروژه، پروژه های عمرانی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1525142>

