

عنوان مقاله:

بدست آوردن هزینه های واقعی پروژه به منظور کنترل هزینه؛ ارائه ی رویکردی سیستماتیک

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1383)

تعداد صفحات اصل مقاله: 22

نویسنده:

کوروش خانجانهزاده - شرکت بلندپایه

خلاصه مقاله:

مطابق با طبقه بندی انستیتوی مدیریت پروژه 1 ، دانش مدیریت پروژه به نه بخش به شرح زیر تقسیم می گردد: [1] 1 - مدیریت یکپارچگی پروژه، 2 - مدیریت محدوده پروژه، 3 - مدیریت زمان پروژه، 4 - مدیریت هزینه پروژه، 5 - مدیریت کیفیت پروژه، 6 - مدیریت منابع انسانی پروژه، 7 - مدیریت ارتباطات پروژه، 8 - مدیریت ریسک پروژه و 9 - مدیریت تدارکات پروژه . هر پروژه می بایست در « چارچوب زمانی معین » ، با صرف « بودجه مشخص » و با « کیفیت معلوم » به اهداف از قبل تعریف شده برای آن دست یابد . بنابراین می توان گفت مدیریت هر پروژه برای نیل به اهداف آن، در چارچوب سه محدودیت 2 هزینه، زمان و کیفیت صورت می پذیرد [2]

کلمات کلیدی:

هزینه، اقلام کاری، اقلام عمومی، منشأ هزینه، حساب هزینه، هزینه های واقعی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/15637>

