

عنوان مقاله:

ارزیابی و بررسی اجرای پروژه های عمرانی براساس قراردادهای EPC

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

علی لفته نعامی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز

عبدالکریم عباسی دزفولی - استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز

خلاصه مقاله:

امروزه پیشرفت جامعه و ضرورت ساخت ابنیه راه ها سدها پالایشگاه ها و به طور کلی تمام پروژه های خرد و کلان عمرانی مهندسان و مدیران ارشد پروژه های مختلف را بر آن داشت تا همواره به دنبال شرایط و ضوابط عادلانه و پرسود جدیدی برای پروژه های تحت مدیریت خود باشند. به وجود آمدن قراردادهای و شرایط جدید پیمان که وابسته به سیاستهای کلان دولتها شرایط خاص منطقه ای سیاست های کلان اقتصادی و شرایط فرهنگی اقلیمی میباشد از نتایج جست و جویهای مختلف جهت ایجاد شرایط و ضوابط عادلانه و پرسود جدید برای پروژه های عمرانی میباشد حال آن که وجود قراردادهایی نظیر دو عاملی و سه عاملی و قراردادهای مختلف دیگر سردرگمی فراوانی را برای شرکتهای پیمانکار و مجری مدیران پروژه های عمرانی و همچنین دولتها به عنوان کارفرمایان ارشد به وجود آورده است. لذا شناخت دقیق و همچنین آشنایی با ضوابط پیرامون هر نوع قرارداد بر همه مهندسان پیمانکاران و کارفرمایان لازم می باشد هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی اجرای پروژه های عمرانی براساس قراردادهای EPC و همچنین بیان مزایا و معایب اجرای پروژه های عمرانی بر اساس این نوع قرار داد میباشد و نکته حائز اهمیت این است که در این تحقیق تلاش گردیده است قراردادهای EPC بر اساس نحوه تفکیک وظایف طراحی و اجرا در پروژه های عمرانی مورد بررسی قرار گیرند.

کلمات کلیدی:

کارفرما - قرارداد EPC - طراح - سازنده - پروژه های عمرانی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1594622>

