

عنوان مقاله:

بررسی موانع برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه های عمرانی در شهرداری ها

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسنده:

فریده بابائی - کارشناس برنامه ریزی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه

خلاصه مقاله:

تاخیر در پروژه های عمرانی به دلیل پیچیدگی خاص آنها امری غیر قابل انکار است. به طوری که مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که اغلب پروژه های ساخت در دنیا با حدود بیش از ۵۱ درصد افزایش زمان مواجه هستند. تاخیر در پیشرفت کار علاوه بر آنکه موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه های قابل ملاحظه برای راه اندازی مجدد و یا تکمیل آنها می گردد، به تحمیل هزینه فرصت از دست رفته بر بخش های اقتصادی و توجیه ناپذیر شدن طرح در مراحل بعدی نیز منجر می شود. با توجه به این مشکلات تحلیل و بررسی علل این تاخیرات ضروری است تا بتوان تصمیمات درستی گرفت. سرموقع بودن و براساس بودجه تعریفی بودن از جمله نیازهای پروژه های عمرانی می باشد، ولی متأسفانه در واقعیت بسیاری از پروژه ها از تاخیر و هزینه های اضافی رنج می برند. جهت غلبه بر این مشکلات، پروژه ها نیازمند کنترل موثر زمان و هزینه هستند. عوامل مختلفی در ایجاد تاخیر و افزایش هزینه تاثیر دارند که شناسایی و ارزیابی آنها می تواند در کاهش آنها تاثیرگذار بوده و موجب اتمام با موفقیت پروژه گردد. لذا در این پژوهش بر آن هستیم تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان امر به بررسی موانع برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه های عمرانی بپردازیم.

کلمات کلیدی:

پروژه های عمرانی، کنترل، برنامه ریزی، مدیریت، زمان بندی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1600857>

