

عنوان مقاله:

راهکارهای اقتصادی کاهش هزینه های پروژه عمرانی

محل انتشار:

نهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسنده:

مجید رضوی صوفیانی - فوق لیسانس برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تهران، کارمند رسمی شهرداری رشت

خلاصه مقاله:

پروژه های عمرانی عموماً با محدودیت هایی مواجه اند که تاثیر قابل توجه بر زمان بندی و هزینه ها دارند. مصالح، ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی، نقدینگی و منابع انسانی ماهر و نیمه ماهر از جمله مهمترین عوامل محدودیت را هستند لازم به ذکر است هزینه های تدارک، خرید و حمل و نقل مصالح و تجهیزات بالغ بر ۷۰ درصد کل هزینه ها را به خود اختصاص می دهد که تاکید بر کنترل هزینه مصالح و به حداقل رساندن آن ها در پروژه ها می باشد. مشکلاتی که امروزه در پروژه های عمرانی وجود دارد، عدم مدیریت مناسب در زمان اجرای هر مرحله بوده و نتیجه آنبالا رفتن هزینه ها، کاهش کیفیت و به تعویق افتادن تحویل پروژه می باشد.

کلمات کلیدی:

راهکار، اقتصاد، عمران، هزینه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1607959>

