

عنوان مقاله:

سنجش عوامل موثر بر موفقیت پروژه های عمرانی مبتنی بر معیار های مدیریت ریسک

محل انتشار:

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت و بازار سازهای نوین (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسنده:

رضا بهرامی - نویسنده و پژوهشگر شهرداری رشت

خلاصه مقاله:

پروژه های عمرانی شهری در نظام بودجه بندی و اقتصادی کشور از ارزش بالایی برخوردار است و بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد، اما تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی خسارت زیادی را به منابع ملی کشور وارد می کند که ارزیابی و شناخت علل موفقیت در رسیدن به اهداف پروژه های عمرانی از مهم ترین مسائل در مدیریت پروژه ها می باشد. لذا عدم وجود شناخت کافی و کلی، عوامل موفقیت پروژه را برای نظارت و کنترل و نحوه عملکرد پروژه ها مشکل می نماید. پروژه کارا زمانی محقق می شود که تمام نیازهای پروژه مشخص و به خوبی تحلیل و طراحی شده باشد و تیم اجرایی فعالیت خود را به صورت کامل و دقیق انجام دهند و صحت اجرا و انجام کار نیز مدام توسط تیم مدیریت پروژه بررسی شود در این بین شناخت مشکلات پروژه و مخاطرات آن در هدایت صحیح یک پروژه مهم ترین نقش را بازی می کند. از این رو مدیریت ریسک پروژه ها برای تحقق صحیح مدیریت پروژه امری حیاتی می باشد. یکی از اهداف کلیدی این مقاله شناسایی فاکتورهای ریسک در پروژه های شهری با بکارگیری معیارهای مدیریت ریسک است.

کلمات کلیدی:

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک، مدیریت پروژه، ریسک پروژه های عمرانی، مهندسی عمران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1675164>

