

عنوان مقاله:

اولویت بندی عوامل موثر بر شکست برنامه زمانبندی در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه های پل سازی شهرداری مشهد)

محل انتشار:

پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

پوریا خاکسارته خیابانی - کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران

ابراهیم علامتیان - استاد یارگروه عمران، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

این پژوهش با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر شکست برنامه زمان بندی در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه های پل سازی شهرداری مشهد) انجام شد، اعضای جامعه این تحقیق شامل مهندسين و کارشناسان شاغل در پروژه های پل سازی شهرداری شهر مشهد بود که تعداد آنها حدود ۵۰ نفر می باشد. از این رو به تمام ۵۰ نفر اعضای جامعه آماری، پرسشنامه توزیع که در نهایت تعداد ۴۲ پرسشنامه عودت شد. در این تحقیق محقق از پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر شکست برنامه زمان بندی در پروژه های عمرانی استفاده شد این پرسشنامه دارای ۷۹ سوال و ۶ بعد میباشد. وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگوروف و اسمیرنوف بررسی که همه آنها نرمال بودند. اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی بررسی شد و نتایج به این شرح که هر اساس سوال اول پژوهش مشخص شد به ترتیب در اولویت بندی عوامل موثر بر شکست برنامه زمان بندی در پروژه های عمرانی به ترتیب ۱- عوامل فنی، ۲- عوامل غیر منتظره، ۳- عوامل قانونی و نظم دهنده دیگر، ۴- عوامل مربوط به بودجه، ۵- عوامل مرتبط با ذینفعان و ۶- روش های اجرایی بودند.

کلمات کلیدی:

اولویت بندی عوامل، شکست برنامه زمان بندی، پروژه های عمرانی، پروژه های پل سازی، شهرداری مشهد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1721066>

