

عنوان مقاله:

نقص مدیریت ارزش کسب شده در کنترل پروژه

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

وحید شاه حسینی - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیدمحمد رضا فتحی - کارشناس ارشد مهندسی ساخت دانشگاه امیرکبیر

امید امیری - استادیار دانشگاه امیرکبیر

خلاصه مقاله:

مدیریت ارزش کسب شده به منظور کنترل و برنامه ریزی هزینه ها در شکل‌های مختلف خود یک روش رایج مورد استفاده در سنجش عملکرد پروژه است و در راستای کمک به تیم مدیریت پروژه سنجش زمان زمان هزینه هزینه و محدوده پروژه را جهت ارزیابی و سنجش پیشرفت عملکرد پروژه یکپارچه می سازد در بسیاری از پروژه ها تنها راهکار کنترل کنترل هزینه استعلام قیمت از بازار و خرید به کمترین بهای ممکن می باشد این درحالیست که کنترل هزینه ها بدون برنامه ریزی عملا میسر نخواهد بود در این مقاله سعی شده پس از معرفی ارزش کسب شده نقش کلیدی آن در برنامه ریزی و کنترل هزینه های پروژه تبیین گردد.

کلمات کلیدی:

مدیریت ارزش کسب شده-کنترل پروژه -برنامه ریزی-هزینه-مدیریت پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/173822>

