

عنوان مقاله:

نقش مدیر طرح در پروژه های بزرگ

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

فاطمه اخوتی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

اقبال شاکری - عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امید امیری - کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

از آنجا که اغلب طرحهای بزرگ عمرانی به دلیل پیچیدگی تکنولوژیکی، تنوع تخصصهای مورد نیاز، حجم عظیم فعالیتهای و همچنین تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر در طرح، جهت تکمیل و راهاندازی مطابق زمان و هزینههای پیشبینی شده، نیازمند نیروهای تخصصی توانمند در سیستم کارفرمایی میباشد که باعث میشود پروژههای بزرگ و پیچیده از رسیدن به اهداف خود بازمانند و وظایف مدیریتی و فنی طراحی و ساخت جدا گردد. در این تحقیق ضمن معرفی مدیریت طرح (عامل چهارم) در پروژه های متداول، نحوه بکارگیری کارآمد این عامل جهت موفقیت پروژه مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با بررسی مطالعه موردی چند پروژه نحوه تأثیر عامل مدیریت بر موفقیت این پروژه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

کلمات کلیدی:

قرارداد مدیر طرح، کارآمدی، هماهنگی و یکپارچگی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/173871>

