

عنوان مقاله:

بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی در شهرداری ها

محل انتشار:

دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

ناصر خوزم - کارشناسارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تبریز، ایران.

آرزو صیادی - کارشناسارشد عمران، گرایش راه و ترابری، دانشگاه پیام نور عسلویه، ایران.

حامد باصر - دکتری عمران، کارشناس برنامه ریزی و اعتبارات، اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

خلاصه مقاله:

هدف کلی تحقیق بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی در شهرداری تبریز می باشد. در پژوهش حاضر از روش توصیفی که از معمولترین و مناسبترین روشها می باشند استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شهرداری تبریز است که به نحوی با ساخت پروژه های عمرانی ارتباط دارند بر اساس آمار و اطلاعات موجود تعداد افراد جامعه نمونه برابر با ۱۲۱ می باشد. بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران حجم نمونه آماری این پژوهش به تعداد ۹۳ نفر در نظر گرفته شد. برای انتخاب افراد مورد مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی استفاده شد. یافته های تحقیق: وجود یک گروه از کارشناس های متشکل از تخصصهای مختلف مانند برنامه ریزی، طراحی، محیط زیست، ترافیک و ترابری برای انجام پروژه در زمان تعیین شده مهم می باشد. انتخاب پیمانکار با توانایی فنی و اجرایی بالا سبب جلوگیری از تاخیر در اجرای پروژه می گردد. عدم وجود فهرست پایه بروز، سبب ایجاد اختلالات در ادامه روند کار به دلیل عدم تمکین مالی در اجرای پروژه می گردد. مسائل سیاسی و اجتماعی سبب تاخیر در اجرای پروژه می گردند. وجود ماشین آلات بروز و مناسب سبب پیشرفت پروژه شده و از تاخیر انجام آن جلوگیری می نماید.

کلمات کلیدی:

تاخیر- پروژه های عمرانی - شهرداری تبریز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1744574>

