

عنوان مقاله:

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت پروژه های ساخت با رویکرد سبز

محل انتشار:

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

محمد جعفری فشارکی - استادیار دانشگاه آل طه

حسام ورعی - استادیار دانشگاه آل طه

مهشید فتح اله گل - کارشناسی ارشد دانشگاه آل طه

خلاصه مقاله:

موفقیت در مدیریت پروژه از نظر علمی و همچنین عملی موضوع بسیار جالبی است و مدل های مختلفی از موفقیت مدیریت پروژه در طول تاریخ پدیدار شده اند که نشان دهنده سطح افکار در نظر گرفتن موفقیت آمیز مدیریت پروژه و میزان حساسیت آن است. با توجه به اهمیت پروژه های کلان و ملی در کشور در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، نیاز است تا ساز و کارها و مکانیزم های موثر به منظور ارزیابی سطح عملکرد و موفقیت این پروژه ها در نظر گرفته شود. در همین راستا؛ در مقاله حاضر محقق ابعاد و مولفه های موثر بر مدیریت پروژه ی موثر در پروژه های کلان و ملی به صورت مطالعه ی موردی در فازهای پارس جنوبی را شناسایی و اولویت بندی نمود که نحوه ی گردآوری داده ها به صورت مطالعات کتابخانه ای بود. محقق با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه با ۱۰ نفر از خبرگان علمی و عملی در حوزه مدیریت پروژه در فازهای پارس جنوبی به شناسایی ۶۹ عامل منجر شد که از این ۶۹ عامل ۴۲ عامل توسط خبرگان تایید شدند و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس (Topsis) و تکنیک ساو (SAW) عوامل را اولویت بندی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که ۴۲ عامل فرعی در سه بعد شامل ابعاد الزام آور، بستر ساز و تسهیلگر رتبه بندی شدند و در انتها پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت مدیریت پروژه های ملی و کلان به سازمان های ذینقش ارائه گردید.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه - پروژه ساخت - الزام آور - بستر ساز - تسهیلگر

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1772893>

