

## عنوان مقاله:

بررسی تاثیر مدیریت پروژه بر مولفه کاهش هزینه با مطالعه موردی پروژه تسطیح و نوسازی باغات شهرستان میناب

## محل انتشار:

دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

## نویسندگان:

سیده صدیقه موسوی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشکده عمران، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد - اسلامی، تهران، ایران

امین داورپناه - دانشجوی ارشد، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد آزاد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران .

احسان داورپناه - دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه معماری و شهرسازی، واحد بین المللی ارس، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مهسا سوداگر - دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

## خلاصه مقاله:

مدیریت هزینه پروژه (Project cost management) فرایندی است که برای برنامه ریزی، تخمین، تخصیص بودجه، مدیریت و کنترل هزینه پروژه از آغاز تا پایان به کار می رود. از ویژگی های هر پروژه، منحصر بفرد و بی مانند بودن آن است، به همین دلیل، در مبحث کاهش هزینه نیز هیچ الگوی کلی و یا روش فراگیری وجود ندارد، و حتی امکان دارد که یک روش در دو پروژه با ماهیت یکسان، جواب های معکوس یکدیگر داشته باشد. بنابراین لازم است تا قبل از هر عملی پارامترهای تاثیرگذار در پروژه ها به دقت مورد مطالعه قرار گیرند. تا کنون در پژوهشی هایی که در این زمینه صورت گرفته، سعی شده است تا به بررسی موردی بعضی از پارامترهای کیفی و کمی پروژه ای پرداخته شود. در این نوشتار کوشش بر آن است که با بررسی تعدادی از عوامل مشترک در اکثر پروژه های عمرانی، نکاتی حساس و تاثیرگذار مورد کنکاش قرار گیرند، و در بعضی موارد هم به ذکر راه حل های محتمل اشاره میگردد و مدیر نیز با توجه به شناختی که از پروژه اش دارد می تواند در مورد چگونگی کاربرد آنها تصمیم گیری نماید

## کلمات کلیدی:

کاهش هزینه، مدیریت ساخت، مدیریت هزینه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1848779>

