

عنوان مقاله:

بررسی تطابق پذیری استانداردهای مدیریت ساخت در پروژه های شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و مقایسه آن با روش های مرسوم در ایران

محل انتشار:

فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی، دوره 3، شماره 22 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 24

نویسنده:

علی محمودیان - کارشناسی ارشد عمران مرکز آموزشی علمی کاربردی گچساران

خلاصه مقاله:

مجموعه استانداردهای مدیریت پروژه که به وسیله ی انجمن مدیریت پروژه منتشر می گردند، چارچوب و میانی لازم برای حرفه ی مدیریت پروژه را فراهم می کنند. این مجموعه استانداردها برآند تا در برنامه ریزی و اجرای پروژه ها به مدیران پروژه در سطوح مختلف سازمانی کمک رسانند. تحقیق حاضر مشتمل بر چهار استاندارد ریسک، زمان بندی، برآورد و پیکره بندی انجمن مدیریت پروژه می باشد. استاندارد ریسک پروژه هدف استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه عبارت است از: الف): تهیه استاندارد برای دستاندرکاران مدیریت پروژه و سایر ذینفعان پروژه به نحوی که جنبه های متفاوت مدیریت ریسک پروژه را که در اغلب پروژه ها و در غالب اوقات، به عنوان شیوه های برتر و مناسب شناخته می شوند، تعریف گردد. ب): تهیه استاندارد که به صورت جهان شمول قابل استفاده بوده و به طور مستمر مورد استفاده قرار گیرد. هدف این استاندارد عملی بیش از آنکه آموزشی و تحصیلی باشد، هدفی توصیفی است. استاندارد زمان بندی پروژه که هدف این استاندارد عملی برای زمانبندی، فراهم آوری رهنمون هایی برای استفاده ی موثر از مدیریت زمان برای یک پروژه به وسیله تامین دانش، برای تهیه ی مدلهای زمانبندی می باشد. این استاندارد عملی، گسترش یافته ی اطلاعاتی است که در بخش مدیریت زمان پروژه راهنمای PMBOK، ارائه شده است. علاوه بر این، برای تحقق مناسب الزاماتی که توسط جامعه ی مدیریت پروژه ابراز شده است، ارائه ی یک ابزار (روش) برای ارزیابی درجه ی انطباق با این استاندارد عملی ضروری است. با گسترش حوزه تجاری شرکت ها و جهانی شدن پروژه ها، امروزه استفاده از استانداردها برای همزمانی افراد درگیر در پروژه و اطمینان از اجرای درست کار ضروری است. استانداردها، علاوه بر تبیین کار و تعیین چگونگی اجرای صحیح عملیات، به عنوان مرجعی برای افراد گروه پروژه در اختلافات مطرح هستند. قوت استانداردها در جامع بودن آنها، سادگی، مقبولیت عام استفاده کنندگان و تضمین شان برای اجرای درست کار است. با توجه به جهانی شدن شرکت های ساخت و تولید و گسترش بازارهای کار، مدیران پروژه بهتر است هرچه زودتر و بیش از پیش با استانداردهای مدیریت پروژه آشنا شوند؛ چراکه بهره گیری از آنها می تواند آنها را در اجرای برنامه های پروژه یاری نماید.

کلمات کلیدی:

تطابق پذیری استانداردهای، مدیریت ساخت، پروژه های شرکت بهره برداری نفت و گاز، گچساران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1895563>

