

عنوان مقاله:

مروری بر پژوهش های حوزه موازنه زمان- هزینه- کیفیت در پروژه های عمرانی و شناسایی خالهای تحقیقاتی

محل انتشار:

نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

محراب اکراقبری - دانشجو دکتری عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

مصطفی قاضی مرادی - استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

خلاصه مقاله:

هزینه - زمان و کیفیت سه عامل مهم در برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی هستند. موازنه این عوامل که طول مدت پروژه و هزینه کل پروژه را به حداقل می رساند و کیفیت می تواند موفقیت یک پروژه ساخت و ساز را مشخص کند. بر این اساس، مقاله حاضر به صورت مروری بر روی مطالعات پیشین در مورد موازنه زمان- هزینه و کیفیت میباشد تا با بررسی این پژوهش ها به شناسایی خلاء های تحقیقاتی دست پیدا کند. برای این منظور و با استفاده از کلید واژه موازنه زمان- هزینه- کیفیت به طور تفکیک مقالات داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش مقالات داخلی ۱۶ مقاله از پایگاه سیویلیکا مورد بررسی قرار گرفت که پس از اعمال فیلترهای مد نظر به ۷ مقاله نهایی جهت انجام این تحقیق رسیدیم. هم چنین در بخش مقالات خارجی ۴۷ مقاله از پایگاه ISI جمع آوری شد که پس از اعمال فیلترهای مد نظر به ۵ مقاله نهایی جهت انجام این تحقیق رسیدیم. پس از بررسی هر کدام از مقالات، چالش ها و خالهای موجود در مقالات مورد بحث قرار گرفته است. سپس پیشنهادهایی برای مقالات آتی جهت مبادله زمان - هزینه - کیفیت انجام شده است.

کلمات کلیدی:

موازنه زمان - هزینه - کیفیت ، کنترل پروژه، موفقیت پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1952415>

