

## عنوان مقاله:

ارزیابی انواع مختلف ادعاها و تاثیر آنها بر روند اجرای پروژه های عمرانی

## محل انتشار:

نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسنده:

علی قلی پورلاسی - کارشناس حقوق، وکیل پایه یک دادگستری

## خلاصه مقاله:

در بسیاری از کشورهای جهان، سالانه، میلیون ها دلار صرف احداث زیرساخت های عمرانی و ساختمانی می شود. پروژه های ساختمانی علاوه بر پیچیده بودن، پروسه ساخت طولانی مدتی دارند و واحدهای مختلف کاری همچون مهندسین عمران، معماری و تاسیسات را درگیر می کنند. در عین حال، به منظور اجرای یک طرح عمرانی، لازم است قرارداد معین، مطابق با ضوابط و قوانین هر کشور تدوین شود و طراحی، اجرا، نظارت و بهره برداری آن زیر نظر متخصصین انجام گیرد. در راستای تهیه قراردادها و ضوابط، استفاده از وکلا و کارشناسان دادگستری می تواند به طور قابل توجهی از ایجاد دعاوی، شکایات و اختلافات بکاهد زیرا تجزیه و تحلیل ادعاها، مطروحه در پروژه های ساختمانی، تدارکات و ساخت (EPC)، با پیچیدگی های قابل توجهی همراه است. هدف از ارائه این مقاله، بررسی ادعاها در پروژه های ساختمانی و تاثیر آنها بر روند اجرای پروژه های عمرانی می باشد.

## کلمات کلیدی:

ادعا، پروژه های ساختمانی، برنامه زمانبندی، هزینه.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1952423>

