

عنوان مقاله:

به کارگیری روش برنامه ریزی مدیریت زنجیره بحرانی در پروژه ها

محل انتشار:

اولین کنفرانس استانی عمران، معماری (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

فرشیدرضا حقیقی - عضو هیئت علمی دانشگاه فنی مهندسی بابل

عبدالله حقیقی رکنی - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محمدجواد طاهری امیری - کارشناس ارشد عمران مدیریت ساخت دانشگاه فنی مهندسی بابل

خلاصه مقاله:

توجه به این که رسالت مدیریت سازمان پروژه، ایجاد تعهد در قبال برنامه زمان بندی است، که مانع از به تأخیر افتادن پروژه و افزایش هزینههای مرتبط میگردد و قبول این واقعیت که تأخیر در اتمام به موقع پروژه موجب غیر اقتصادی شدن پروژه میگردد بنابراین لزوم استفاده از روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه مناسب ضروری به نظر میرسد بدین منظور در این مطالعه به بررسی روش برنامه ریزی و کنترل پروژه زنجیره بحرانی پرداخته شده است و نقاط قوت و ضعف این روش با توجه به ساختار پروژه ها در ایران مشخص شده است.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، زمان بندی، تاخیر، زنجیره بحرانی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/240920>

