

## عنوان مقاله:

ارزیابی و بهبود مدیریت هزینه ی پروژه ها با استفاده از روشهای بودجه بندی و تخصیص هزینه در پروژه های عمرانی

## محل انتشار:

اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

## نویسندگان:

امیر حقیقی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مجتبی حسینعلی پور - استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

محمود هریسچیان - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

## خلاصه مقاله:

پروژه های عمرانی در نظام اقتصادی و بودجه بندی کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هر ساله بخش عمده ای از درآمدهای ملی کشور ما صرف سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و امور زیر بنایی می گردد. لذا با بزرگتر شدن و پیچیده تر شدن پروژه های عمرانی، نیاز به یافتن روش هایی به منظور کنترل و مدیریت هزینه و زمان که نقش اصلی را در بالا بردن راندمان و سود و در نتیجه موفقیت پروژه ایفا می کند احساس می شود. از اصلی ترین دلایل عدم پایان موفقیت آمیز پروژه ها مطابق با بودجه مصوب و زمانبندی برنامه ریزی شده، عدم بکارگیری متدولوژی مدیریت پروژه بر پایه تجارب موفق گذشته، عدم انتخاب بهترین شیوه ها، ابزارها و تکنیکهای مناسب می باشد. شاید به جرأت بتوان گفت که موضوع هزینه پروژه مهمترین مبحثی است که در مدیریت و ارزیابی پروژه 1 می بایست بیش از هر موضوع دیگری به آن توجه کرد و مباحث دیگر را حول آن در نظر گرفته و مدیریت نمود. امروزه فرآیند مدیریت هزینه پروژه شامل: برنامه ریزی منابع، برآورد هزینه، بودجه بندی پروژه 2 و کنترل هزینه به یکی از دغدغه های اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژه ها تبدیل شده است. در این نوشتار سعی بر آن است، انواع روشهای بودجه بندی و تخصیص هزینه پروژه و معایب و مزایای هر کدام از روشها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در ادامه به مباحثی همچون مسائل مربوط به برنامه بودجه بندی پروژه پرداخته می شود

## کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، ارزیابی پروژه، بودجه بندی پروژه، روشهای بودجه بندی پروژه، برنامه بودجه بندی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/256435>

