

## عنوان مقاله:

بررسی نقش مدیریت تدارکات در پروژه های سه عاملی مطالعه موردی: تامین کالا و تجهیزات توسط کارفرما

## محل انتشار:

اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

## نویسندگان:

مجید بهرامی کردعلیوند - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران

مهدی مهدوی عادل - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران

## خلاصه مقاله:

تامین کالا و تجهیزات با توجه به وسعت و پیچیدگی پروژه عمرانی، مهمترین جزء هزینه بر و زمان بر در قراردادهای عمرانی است. براین اساس مدیریت تدارکات در برگزیده ی فرایندهای مورد نیاز برای به بدست آوردن کالاها و خدمات خارج از سازمان اجرایی به منظور دست یابی به محدوده پروژه می باشد. در قراردادهای سه عاملی تامین بعضی از کالا و تجهیزاتی براساس قرارداد منضم به پیمان و فهرست بهاء قرارداد به عهده کارفرماست. در این راستا سازمان یا نهاد تامین کننده کالا و تجهیزات بایستی با ارائه یک مدیریت برنامه ریزی شده، کالا و تجهیزات پروژه را به موقع و مطابق مشخصات ارائه شده تامین نماید. که در این فرایند مشکلاتی برای سازمان یا نهاد تامین کننده کالا و تجهیزات بوجود می آید که در این مقاله سعی شده، با روش مصاحبه حضوری مشکلات و معایب تامین کالا و تجهیزات توسط کارفرما دسته بندی و راهکارهای لازم برای رفع معایب و مشکلات ارائه گردد

## کلمات کلیدی:

مدیریت تدارکات، پروژه های عمرانی، کالا و تجهیزات، قرارداد سه عاملی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/256460>

