

عنوان مقاله:

بررسی نقش مدیریت تدارکات در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: تامین کالا و تجهیزات در قراردادهای سه عاملی)

محل انتشار:

اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

مجید بهرامی کردعلیوند - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

جمشید سلحشور - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

خلاصه مقاله:

در پروژه های عمرانی نیمی از بودجه یک پروژه را هزینه خرید مصالح، کالا و تجهیزات مرتبط با اجرا و نگهداری پروژه عمرانی تشکیل می دهد که با برنامه ریزی، سازماندهی، تخصیص منابع، کنترل و مدیریت مناسب می توان اهداف پروژه را بهتر برآورده کرد. بر این اساس مدیریت تدارکات در بگرینده فرآیندهای مورد نیاز برای به دست آوردن کالا و خدمات خارج از سازمان اجرایی به منظور دست یابی به محدوده پروژه می باشد در زمان اجرای پروژه های عمرانی، باید قبل از نیاز به مصالح، کالا و ماشین آلات و تجهیزات با برنامه ریزی بر اساس بودجه اختصاص داده شده و همچنین با در نظر گرفتن کیفیت هزینه، زمان و روش اجرا و نحوه به کارگیری و تملک آنها اقدامات لازم را انجام داد در این مقاله سعی شده برای تامین تدارکات پروژه، موانع و مشکل های از طریق مصاحبه حضوری دسته بندی و راهکارهای لازم ارائه گردد.

کلمات کلیدی:

مدیریت تدارکات، پروژه های عمرانی، قراردادهای سه عاملی، تامین کالا و تجهیزات، هزینه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/269572>

