

## عنوان مقاله:

مدیریت هزینه پروژه های عمرانی: دوباره کاری و اثرات آن

## محل انتشار:

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

## نویسنده:

مهسا خاکسفیدی - عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولایت

## خلاصه مقاله:

در کشور ما سالانه مبالغ هنگفتی صرف اجرای پروژه های ساخت و ساز در قالب طرح های عمرانی غیرعمرانی و خصوصی میشود یکی از کاستیهای جدی در عرصه مدیریت ساخت و ساز کشور عدم وجود یک سیستم معین برای ثبت هزینه های واقعی فعالیت های مختلف است مدیریت هزینه پروژه فعالیت است که به پیش بینی برنامه ریزی کنترل هزینه یابی آنالیز و ارزیابی می پردازد عملکرد مدیریت هزینه وقتی به صورت ملموس درک میشود که به علت مدیریت نادرست تاثیرات زود هنگام کمبود منابع مالی به سرعت در تمام اجزای پروژه نمایان شود در این شرایط مدیران میتوانند تکیه گاه موثری برای پیگیری اتفاقات دوباره کاری باشند و نقش مهمی بر عملکرد و بهره وری پروژه دارند دوباره کاری تاثیر عکسی بر عملکرد پروژه دارد و این تاثیر در هزینه زمان پروژه و رضایت افراد نمود می یابد مطالعات زیادی در جهت کمی کردن هزینه های دوباره کاری پروژه های عمرانی انجام شده است از جمله دلایل دوباره کاری میتوان به فاکتورهای مرتبط با مشتریان فاکتورهای مرتبط با طراحی و فاکتورهای مرتبط با پیمانکاران فرعی اشاره نمود این مقاله به بررسی مباحث مدیریت هزینه پروژه های عمرانی و نقش دوباره کاری ها می پردازد مباحث پایه در مدیریت هزینه معرفی شده و فاکتورهای دوباره کاری به تفصیل بحث میشود و در نهایت به راهکارهای مناسب جهت شناسایی و مدیریت دوباره کاری جهت کاهش هزینه نهایی پروژه های ساخت اشاره میشود

## کلمات کلیدی:

مدیریت هزینه ، مدیریت پروژه ، دوباره کاری ، پروژه های عمرانی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/273777>

