

عنوان مقاله:

نقد و بررسی شرایط تخصیص نا مناسب مسئولیت به پیمانکار در قرار داد EPC داخلی (نشریه 5490)

محل انتشار:

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 18

نویسندگان:

مجید محمودی - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه دانشگاه تهران

مجید پرچی جلال - استاد گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

در راستای تمایل کارفرمایان برای اجرای پروژه به روش EPC در سال 1381 بخشنامه ای تحت عنوان ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق انتشار یافت. با نظر به اینکه این قرار داد نیز در زمره قرار داد های اداری بوده و در آن حفظ مصالح و منافع کارفرما بیشتر مدنظر بوده است، این مساله تا حدودی باعث عدم توزیع مناسب تعهد و مسئولیت و توزیع یک طرفه آن به پیمانکار شده است. در این مقاله 17 مورد از مهمترین مواد و شرایطی که براساس آن ها توزیع تعهدات و مسئولیت ها در این قرار داد به صورت نادرست یا یک طرفه انجام شده است، ارائه شده و این موارد از طریق پرسشنامه بسته در میان خبرگان به شور گذاشته شده و نهایتا نتایج حاصل از آن با استفاده از آزمون میانگین و با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. مواردی همچون تاخیر در انجام بسیاری از تعهدات کارفرما، مراحل حل اختلاف و پیامد های آن شرایط فسخ پیمان توسط کارفرما و شرایط پس از خاتمه پیمان نمونه هایی از این موارد می باشند.

کلمات کلیدی:

قرارداد EPC - تعهد و مسئولیت - نشریه 5490 - تخصیص نا مناسب

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/287733>

