

## عنوان مقاله:

مقایسه دلایل ایجادتاخیر در پروژه های ساخت در کشورهای خاورمیانه

## محل انتشار:

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

## نویسندگان:

میلاذ دهخدایی دهقی - کارشناس ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی شریف

سهند مصطفی زاده دوانی - کارشناس ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی شریف

## خلاصه مقاله:

جلوگیری از ایجاد ادعا و اختلاف در پروژه های ساخت نیازمند شناخت دلایل ایجاد این ادعاها و اختلافات است یکی از مهمترین دلایل ایجاد اختلاف در پروژه های ساخت تاخیر در امر ساخت است علاوه بر ایجاد اختلاف وجود تاخیر در یک پروژه منجر به افزایش هزینه های پروژه میشود در این مطالعه با نظر سنه‌جی از عوامل دست اندرکار صنعت ساخت در چند کشور در حال توسعه در منطقه خاورمیانه عربستان سعودی اردن و مصر و مقایسه آن با کشورهای ایران تلاش شده است دلایل ایجاد تاخیر در پروژه های بزرگ ساخت شناخته شود با شناخت این دلایل و تلاش برای جلوگیری از وقوع آنها میتوان امید داشت پروژه های ساخت در زمان کمتر و با هزینه کمتری انجام شوند نتایج حاصل از این مطالعه میتواند مورد استفاده کارفرمایان پیمانکاران داخلی و پیمانکاران خارجی علاقه مند به کار در این کشورها و بطور کلی در منطقه خاورمیانه قرار گیرند

## کلمات کلیدی:

پروژه های ساخت ، دلایل تاخیر ، خاورمیانه

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/296642>

