

عنوان مقاله:

بررسی دلائل تاخیرات زمانی اجرای پروژه های گازی منطقه پارس جنوبی و ارائه راهکارهای مناسب

محل انتشار:

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسندگان:

سعید رجائی پور - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

محمد شریفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

هومان زاهدی - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

خلاصه مقاله:

سالانه حجم زیادی از منابع انبوه اختصاص یافته در کشورهای در حال توسعه بدلیل ضعف مدیریتی در اجرای طرح ها تلف میشود یکی از علل اصلی این اتلاف منابع ناشی از فضای غیر رقابتی کسب و کار در این کشورها است درنگاهی دقیق تر به موضوع ابتدا مسئله توجه ناکافی و کم دقتی در مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح ها و برآوردهای ضعیف یا غیر واقعی جلب توجه کرده و سپس موضوع عدم ظرفیت سازی برای انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن به ویژه دانش مدیریت پروژه با توجه به عوامل انسانی موثر در اجرای طرح های توسعه مطرح می شود لذا این پژوهش با شناسایی عوامل ریشه ای بروز انحرافات در اجرای پروژه های صنعت نفت و گاز از دیدگاه ذینفعان سه گانه اصلی کارفرما مشاور و پیمانکار نسبت به شناسایی و اولویت بندی آنها اقدام نموده است لذا روش توصیفی و پیمایشی برای این تحقیق در نظر گرفته شده است بدین منظور پرسشنامه با روایی مناسب و پایایی 0/82 تهیه و بین نمونه آماری متشکل از 154 فرد شاغل در سال 1393 در سطوح مدیریتی و کارشناسی پروژه در سازمانهای کارفرما مشاور و پیمانکار همکار در اجرای پروژه های گازی منطقه پارس جنوبی توزیع و با نرم افزار SPSS تحلیل گردید نتایج حاصل از آزمونهای فریدمن و T تک نمونه ای گویای این بود که عمده مشکلات بارز در اجرای پروژه ها تاخیرات پروژه می باشد علل داخلی پروژه قابل کنترل اولویت اول و بعد از آن علل مربوط به پیمانکار مهندسی تامین تجهیزات علل مربوط به دستگاه نظارت علل مربوط به پیمانکار اجرایی و علل بیرونی پروژه غیر قابل کنترل اولویت های بعدی را به ترتیب خود اختصاص میدهند

کلمات کلیدی:

تاخیر زمانی، پارس جنوبی، پروژه های گازی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/314717>

