

عنوان مقاله:

شناسایی و طبقه بندی فراوانی و عملکردی علل تاخیر در پروژه های راه سازی رویکرد توجه به عناصر سازنده داخلی و خارجی

محل انتشار:

پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

ایمان منصوری - استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند ، دانشکده مهندسی عمران

سبحان مصطفایی - دانشجوی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی بیرجند

مازیار کبیری - دانشجوی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند

خلاصه مقاله:

تاخیر در پروژه های راه سازی یکی از رایج ترین مشکلات مهندسی عمران می باشد. این مشکلات متناوبا در چرخه عمر پروژه ها رخ می دهد و منجر به مشکلات متعدد می گردد. از این رو بررسی و آنالیز دلایل تاخیر، حیاتی به نظر می رسد. در این مقاله لیستی از دلایل تاخیر در پروژه های راه سازی فراهم و در نهایت بازخورد متخصصین ساخت و ساز از طریق مصاحبه هایی ارائه شده است. پس از تهیه پرسشنامه، بین متخصصین در امر ساخت و ساز و راه سازی شامل کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران توزیع گردید. با در نظر گرفتن و محاسبه شاخصهای تکرار، شدت و اهمیت، دلایل مهم تاخیر در راه سازی مشخص شد. تجزیه و تحلیل آماری نیز از روش آنالیز واریانس انجام گردید. با وجود تفاوت های در خور توجه میان گروه ها، یک همبستگی خوب نیز میان آن ها با کمک نتایج آزمایش آشکار شد. در پایان پیشنهادهایی جهت جلوگیری و کاهش تاخیرات ارائه شده است.

کلمات کلیدی:

پروژه های راه، آنالیز دلایل تاخیر، شاخص های تکرار، تحلیل آماری کاهش تاخیرات

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/321761>

