

عنوان مقاله:

بررسی وبرآورد خسارات اقتصادی ناشی از تاخیر در اجرای پروژه های شبکه آبیاری و زهکشی حوضه کارون

محل انتشار:

سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

شکراه حاجیوند - کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی-مدیریت برنامه ریزی استراتژیک- رئیس گروه پردازش اطلاعات- سازمان آب و برق خوزستان

مهدی رکنی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

ندا مشرقی - کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

مهدی مقسمی - کارشناسی ارشد سازه های آبی - کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان

خلاصه مقاله:

مطالعات انجام شده نشان می دهد که تاخیر در پروژه های عمرانی به دلیل پیچیدگی های خاص آنها امری غیر قابل انکار است اغلب پروژه های بزرگ ساخت در دنیا حدودا با 50 درصد افزایش زمان مواجه می شوند. به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه، با طولانی شدن اجرای پروژه موجب افزایش هزینه های گردد. تاخیر در اجرای پروژه ها از یکسو افزایش هزینه ها، کاهش اثربخشی، پایین آمدن کیفیت کار و ازسوی دیگر صرف بودجه، پرداخت تعدیل ها، مابه التفاوت ها را به دنبال خواهد داشت. مضافاً نارضایتی کشاورزان، عدم استفاده به موقع از درآمدهای پروژه، عدم بازگشت به موقع سرمایه در نتیجه غیر اقتصادی شدن پروژه از جمله دیگر پیامدهای تأخیر در اجرا می باشد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و دارای 6 متغیر مستقل و یک متغیر وابسته یعنی میزان تأخیر در پیشرفت فیزیکی پروژه های حوضه کارون می باشد. در تحقیق حاضر با حذف اثر هم خطی، چهارده عامل موثر بر تاخیر پروژه ها به شش عامل کاهش یافت. مهمترین عامل موثر در میزان تأخیر پروژه های حوضه کارون مشکلات مالی (کمبود اعتبار و نقدینگی و اختلاف نظر مالی) عوامل دیگر نظیر معارضین ضعف و عدم برنامه ریزی پیمانکار، ضعف کارفرما و ضعف و عدم برنامه ریزی مشاور در جایگاه های بعدی قرار دارند که تماماً در ارتباط مستقیمی و مثبت با میزان تأخیر در اجرای پروژه ها هستند.

کلمات کلیدی:

پروژه های اجرایی، تحلیل تاخیر پروژه ها، طرح عمرانی، علل تاخیر

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/335500>

