

## عنوان مقاله:

به کارگیری روش برنامه ریزی مدیریت زنجیره بحرانی در پروژه ها

## محل انتشار:

اولین کنفرانس استانی عمران - معماری (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

## نویسندگان:

فرشید رضا حقیقی - عضو هیات علمی دانشگاه فنی مهندسی بابل

عبداله حقیقی رکنی - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محمد جواد طاهری امیری - کارشناس ارشد عمران مدیریت ساخت دانشگاه فنی مهندسی بابل

## خلاصه مقاله:

توجه به این که رسالت مدیریت سازمان پروژه، ایجاد تعهد در قبال برنامه زمانبندی است، که مانع از به تأخیر افتادن پروژه و افزایش هزینههای مرتبط میگردد و قبول این واقعیت که تأخیر در اتمام به موقع پروژه موجب غیر اقتصادی شدن پروژه میگردد بنابراین لزوم استفاده از روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه مناسب ضروری به نظر میرسد بدین منظور در این مطالعه به بررسی روش برنامه ریزی و کنترل پروژه زنجیره بحرانی پرداخته شده است و نقاط قوت و ضعف این روش با توجه به ساختار پروژهها در ایران مشخص شده است.

## کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، زمانبندی، تاخیر، زنجیره بحرانی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/336048>

