

## عنوان مقاله:

شناسایی عوامل مالی، فنی و اداری مؤثر بر تأخیر؛ مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی اداره ورزش و جوانان استان بوشهر

## محل انتشار:

همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

## نویسندگان:

منصور کشاورزی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران

توحید پوررستم - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران

## خلاصه مقاله:

مطالعه حاضر، تأخیر پروژه با رویکرد عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران در حین اجرای پروژه را بر اساس شاخص های مالی، فنی و اداری مورد بررسی قرار داده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی علل تأخیر و شناخت درجه تأثیر هر یک از این عوامل و اولویت بندی آنها می باشد. پرسشنامه مدونی به عوامل اجرایی پروژه های عمرانی اداره ورزش و جوانان استان بوشهر فرستاده و توسط این عوامل تکمیل گردید. بر اساس 53 پاسخ معتبر، عوامل تأخیر در این مطالعه شناسایی و اولویت بندی شده و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شدند. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، درجه تأثیر شاخص مالی، بیشترین عامل مؤثر در تأخیر و زیر شاخص عدم تخصیص اعتبارات لازم، بیشترین درجه تأثیر را داشته است و بعد از آن به ترتیب شاخص فنی و اداری بیشترین تأثیر را در تأخیر داشته اند. با توجه به نتایج تحقیق، بایستی قبل از برگزاری مناقصه هر پروژه و مشخص نمودن پیمانکار، تخصیص اعتبار لازم و کافی در نظر گرفته شود

## کلمات کلیدی:

طرح عمرانی ورزشی، تأخیر، شاخص مالی، شاخص فنی، شاخص اداری

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/345732>

