

عنوان مقاله:

دلایل انحراف از هزینه های پیش بینی شده و اثرگذاری آن در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه فرودگاه بین المللی رامسر)

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

داریوش رحیم مشائی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

حیدر دشتی ناصر آبادی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

خلاصه مقاله:

در طول سال های اخیر، بهبودهای قابل توجهی در مدیریت پروژه های ساخت و ساز دیده شده است. با این حال، مشکلات انحراف هزینه، هنوز یک مسئله مهم در صنعت ساخت و ساز محسوب می شود. به همین دلیل، این پژوهش به شناسایی عوامل اصلی انحراف هزینه در پروژه های ساخت و ساز و عوامل کلیدی موفقیتی که می توانند از انحراف هزینه جلوگیری کنند، پرداخته است. این پژوهش با بررسی ادبیاتی که به پیدا کردن علل اصلی انحراف هزینه در برخی پروژه ها پرداخته اند، اشاره نموده و علاوه بر این، به بررسی برخی مطالعات موجود در مورد عوامل کلیدی موفقیت پرداخته است. با بررسی پژوهش های انجام شده در ادبیات موضوع، 03 عامل انحراف هزینه در 5 دسته شناسایی شده اند. سپس میزان تاثیر این عوامل در مطالعه موردی پروژه که پروژه فرودگاه بین المللی رامسر است بررسی و تحلیل شده اند و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی شانون، عوامل وزن دهی و میزان تاثیر آنها در مقایسه با یکدیگر تعیین شده است.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، انحراف هزینه، وزن دهی آنتروپی، فرودگاه بین المللی رامسر

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/348136>

