

عنوان مقاله:

اثرمدیریت هزینه برمدیریت پروژه های عمرانی

محل انتشار:

کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

ناصر کامیافرد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد دانشکده فنی و مهندسی گروه مدیریت ساخت یزد ایران

سیدفرزین فائزی - استادیارگروه علمی عمران دانشگاه پیام نورصندوق پستی ۳۶۹۷-۱۳۹۵تهران ایران

خلاصه مقاله:

یکی ازمسائل بسیارمهم درمدیریت پروژه های عمرانی مدیریت هزینه ی پروژه می باشد پروژه های عمرانی می بایست بامدیریت صحیح هزینه مطابق بابودجه مصوب و زمان بندی شده به اتمام برسند بدیهی است که استفاده ازالگوی صحیحی برای مدیریت هزینه درپروژه های عمرانی جز خواسته ها و نیازهای اساسی مدیران پروژه می باشد هرتغییری درهریک ازپارامترهای کیفی و کمی پروژه بطور یقین یکی ازاولین تاثیراتش را برروی هزینه خواهد داشت بنابراین نحوه مدیریت هزینه پروژه یکی ازعوامل کلیدی تاثیر گذار درموفقیت ویاعدم موفقیت یک پروژه خواهد بود این پژوهش درصدد است که فرایندهای موردنیاز جهت مدیریت هزینه پروژه را مورد بررسی و ارزیابی قراردهد تا بتوان تضمین نمود که پروژه با بودجه مصوب خود تکمیل خواهد شد روش پیشنهادی دراین مقاله روش مدیریت هزینه براساس به روز کردن هزینه ها درحین پروژه برمبنای برآورد اولیه می باشد که با بررسی صورت گرفته به ضرورت کنترل هزینه ها درحین پروژه و اشکارساختن هزینه واقعی پروژه دست می یابیم فرایند برآورد هزینه ها معمولا قبل و حین اجرای پروژه انجام میشود درحالی که فرایند کنترل هزینه طی اجرای پروژه معمول است با این روش میتوان درطول اجرای پروژه هزینه ها را کنترل و ازضرروزیان احتمالی مجری جلوگیری و یابحدقل کاهش داد

کلمات کلیدی:

مدیریت هزینه , مدیریت پروژه , برآورد , کنترل هزینه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/363292>

