

عنوان مقاله:

تحلیل خواسته های کارفرما و عوامل موفقیت در کاهش زمان پروژه

محل انتشار:

کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسنده:

سیدسجاد موسوی - دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

خلاصه مقاله:

کارفرما تیم پروژه خود در تمامی وظایف پروژه از طراحی مفهومی پروژه تا راه اندازی و بهره برداری را بررسی و هماهنگ می کند. هر چه تیم زودتر در مراحل اولیه (وارد پروژه شود در موفقیت پروژه بیشتر تأثیر گذار خواهد بود. جلسات منظم و فشرده برای برنامه ریزی نیازها و پیش بینی و برنامه ریزی آینده پروژه ضروری است. باید ساختار قرارداد به گونه ای باشد که تمام بخش ها و عوامل پروژه از اجرای سریع، سود برده و از تأخیر پروژه متضرر شوند. رویکرد مشارکت در اجرای سریع می تواند استفاده شود، اکثراً سعی شود ارتباطات در شکل چهره به چهره بین اعضای گروه صورت پذیرد. ارتباطات بر اساس شبکه های کامپیوتری نیز در صورت وجود مانع فاصله های جغرافیایی بین اعضای تیم، می تواند بکار گرفته شود

کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک ، کاهش زمان ، موفقیت ، خواسته های کارفرما.تاثیرگذاری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/363314>

