

عنوان مقاله:

شناسایی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی و رتبه بندی میزان تاثیر مهندسی ارزش در کاهش تاخیرات پروژه با استفاده از تکنیک TOPSIS

محل انتشار:

کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

غلامرضا هاشم زاده - دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

میترا رمضانپور احمدچالی - کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران غرب

حسام خسروی شوب - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خلاصه مقاله:

هدف از طرح این تحقیق، بررسی تأثیر مهندسی ارزش در جهت رفع علل تأخیر پروژه های عمرانی می باشد. در همین راستا دو پرسشنامه طراحی گردیده و اثرات کاربرد مهندسی ارزش در چگونگی اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب هزینه و زمان و موانع کاربرد این تکنیک در پروژه های عمرانی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تاثیرپذیری عوامل را از مهندسی ارزش به ترتیب، عدم رعایت مدیریت هزینه، عدم رعایت مدیریت زمان، عدم رعایت مدیریت یکپارچگی، عدم رعایت مدیریت منابع انسانی، عدم رعایت مدیریت محدوده، عدم رعایت مدیریت کیفیت، عدم رعایت مدیریت ارتباطات، عدم رعایت مدیریت تدارکات نشان داد

کلمات کلیدی:

مهندسی ارزش، پروژه های عمرانی، تکنیک TOPSIS

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/363376>

