

## عنوان مقاله:

تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در پایش زمان، هزینه و ریسک پروژه

## محل انتشار:

کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسندگان:

نسیم نامجو - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مجید سبزه پرور - عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

## خلاصه مقاله:

تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک جهت پیش بینی و برآورد هزینه و زمان اتمام پروژه یک ابزار مؤثر در مدیریت و کنترل پروژه می باشد. مدیریت ارزش کسب شده به مدیران پروژه اجازه می دهد که بدانند آیا هزینه واقعی و هزینه پیش بینی شده اختلاف دارند، اما مدیران پروژه نمی دانند چه مواقع انحرافات از مقادیر برنامه ریزی شده مهم است که اقدامات اصلاحی را انجام دهند و یا در صورت عملکرد خوب بتوان منشأ بهبود را شناسایی می پردازد. در این روش گرافیکی، از مفهوم تغییر پذیری برنامه ریزی شده پروژه برای دانستن اینکه چه زمانی پروژه خارج از کنترل یا در محدوده ی تغییر پذیری مورد انتظار در طی چرخه حیات پروژه قرار دارد، استفاده می شود.

## کلمات کلیدی:

مدیریت ارزش کسب شده، مدیریت ریسک، کنترل پروژه

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/400859>

