

عنوان مقاله:

شناسایی و اولویت بندی ریسکها در چرخه حیات پروژه های سد سازی بر اساس استاندارد PMBOK

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسنده:

جواد دهقانی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

خلاصه مقاله:

هدف اصلی این مقاله، ارائه یک مدل جدید برای اولویت بندی ریسک ها در پروژه های سد سازی میباشد. پروژه های سد سازی بدلیل اینکه مستلزم مخارج زیاد و شرایط مکانی پیچیده هستند دارای ریسک های متعددی می باشند. عدم مدیریت صحیح ریسک ها منجر به تاخیر زمانی و افزایش هزینه ها می شود. در تحقیق حاضر با نظر خواهی از متخصصان و با استفاده از استاندارد PMBOK تعداد 42 عنوان ریسک در 2 فاز انجام پروژه شناسایی گردیده است، نتایج پژوهش بیانگر این بودند که عدم تامین بودجه کافی برای اجرای طرح در زمان مناسب و تاخیر در پرداخت های پیمانکاران، در رتبه اول اهمیت میباشند.

کلمات کلیدی:

ریسک، روش PMBOK، مدیریت ریسک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/409851>

