

عنوان مقاله:

مدیریت خرید در سازمان تامین اجتماعی پروژه سالن انتظار بیمارستان امام حسین(ع) زنجان 1391

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

علی محمدی - مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان استان زنجان

جواد عابدی - معاون درمان سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان استان زنجان

سیدعباس مرتضوی - ریاست بیمارستان امام حسین(ع) سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان استان زنجان

لیدا تشکری - رئیس و کارشناس ارشد امور اداری سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان

خلاصه مقاله:

خرید و تدارکات یکی از مهمترین فعالیت های تیم های پروژه است این فرایندها باتمامی ارکان و بخشهای پروژه درارتباط بوده هرگونه اختلال در آن منجر به ایجاد اشکال در روند اجرایی پروژه های عمرانی و تاخیر در تحویل طرح سرمایه گذاری می شود فرایند خرید تدارکات در پروژه شامل: مراحل برنامه ریزی ، شناسایی منابع، درخواست، برگزاری و داوری مناقصه مراحل انعقاد قرارداد اجرای قرارداد اختتام قرارداد است یکی از راه های کسب موفقیت دانستن دلایل ناکامی ودوری جستن از آنها برای دست یافتن به ارزشهای بالاتر است عوامل مختلفی باعث کندی روند خرید و تدارکات میشوند و یکی از راه کارهایی که باعث افزایش بهره وری سیستم خرید و تدارکات میشود در این مقاله ضمن ارائه خلاصه مراحل مدیریت خرید و تدارکات پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری سالم انتظار بیمارستان امام حسین (ع) و ذکر دلایل موفقیت مربوطه به ارائه برخی از راهکارهایی که منجر به افزایش اثربخشی بیشتر فرایند تدارکات پرداخته خواهد شد

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه ، خرید ، مناقصه ، قرارداد پروژه عمرانی ، سرمایه گذاری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/410635>

