

عنوان مقاله:

ارزیابی و تحلیل عوامل به وجود آورنده تاخیر در ساخت و بهره برداری اماکن ورزشی مصوب استان مرکزی با تاکید بر ابعاد مدیریت پروژه

محل انتشار:

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسندگان:

مجید بختیاری - کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

عزت الله شاه منصورى - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

خلاصه مقاله:

هدف از این پژوهش اولویت بندی عوامل مؤثر در تفسیر ساخت و بهره برداری از اماکن ورزشی مصوب در استان مرکزی، با تأکید بر ابعاد مدیریت پروژه بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر 95 نفر و نمونه آماری شامل 73 نفر (28 نفر مرد و 45 نفر کارشناسی ارشد و 45 نفر کارشناسی) بودند. که از روش نمونه های در دسترس انتخاب شدند برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و محتوای آن از طریق روش دلفی (دریافت، بازبینی و اصلاح پرسش نامه) بر پایه نظرات متخصصان مدیریت عمومی و ورزشی انجام شد پایایی پرسش نامه بر اساس آزمون الفا کرونباخ برابر $a=0/86$ بود. پرسشنامه مدیریت پروژه دارای 9 بعد و 42 سوال پنج گزینه ای بود. از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای مستقل و همچنین برای اولویت بندی تحقق فرآیند مدیریت پروژه از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی (AHP)) استفاده شد. پس مقایسه زوجی ابعاد مختلف مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار Expert Choice، با توجه به مقایسه صورت گرفته مشخص شد که طبق نظر خبرگان استان عدم تحقق فرآیند مدیریت هزینه پروژه می تواند عنوان اصلی ترین عامل بوجود آورنده بی تأثیر در ساخت اماکن ورزشی باشد. همچنین از نظر این کارشناسان (مدیریت نیروی انسانی پروژه) کمترین عامل بالقوه به وجود آورنده تخریب در ساخت اماکن ورزشی استان می باشد. نتیجه کلی تحقیق نشان داده شد که عدم تحقق فرآیند مدیریت پروژه از عوامل بالقوه ایجاد تأخیر در ساخت اماکن ورزشی مصوب در استان می باشند.

کلمات کلیدی:

ابعاد مدیریت پروژه، تاخیر در ساخت اماکن ورزشی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/426932>

