

عنوان مقاله:

بررسی مزایا و معایب اجرای پروژه های کشاورزی با قراردادهای EPC و مقدار افزایش سود

محل انتشار:

اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

کاظم شاهوردی - دکتری سازه های آبی و مسئول مانیتورینگ شرکت مهندسين مشاور ابگستران ميهن

محسن براهیمی - دکتری منابع آب و مدیرعامل شرکت مهندسين مشاور آبگستران ميهن

سیدرضا مشهدی - فوق لیسانس ایاری و زهکشی و مدیرعامل شرکت مهندسين مشاورکاوآب

خلاصه مقاله:

امروزه پروژه های EPC در داخل کشور رشد فزاینده ای داشته و بعلاوه مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه می گردند. در این مقاله سعی شده است که ضمن ارائه شرح کلی از قراردادهای EPC، نقاط ضعف و قوت این نوع قراردادها از طریق مصاحبه با مدیران و کارشناسان حوزه مارون و زهره خیرآباد بررسی شد. در ادامه با توجه به اتمام به موقع پروژه یک برآورد ریالی از مقدار درآمد ناشی از اتمام به موقع پروژه با خسارت ناشی از اتمام پروژه با فرض یکسال تأخیر در پروژه انجام خواهد شد. تحلیل ها در پروژه رامشیر ساحل راست ناحیه یک بصورت EPC انجام می شود، انجام شد. نتایج نشان داد در صورت تأخیر یک ساله در پروژه معادل 141.749 ریال خسارت به سیستم وارد خواهد شد.

کلمات کلیدی:

مزایا، معایب، اقتصاد، رامشیر، EPC

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/434251>

